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ID Nome attività Durata

1 GO / NO GO Decision 0 g

2 Conferenza dei Servizi preliminare 150 g

3 Progettazione definitiva per permessi 395 g

4 Gara per redazione del progetto definitivo per autorizzazioni e 
appalto

60 g

5 Redazione progetto definitivo 120 g

6 Consegna progetto definitivo 0 g

7 Assisitenza alla VIA / AIA 215 g

8 Iter autorizzativo 396 g

9 Contatti informali con Autorità 210 g

10 Verifica di assoggettabilità alla VIA 150 g

11 Consegna documentazione per richiesta VIA / AIA 0 g

12 Procedura di rilascio VIA/AIA 215 g

13 Ottenimento VIA/AIA 0 g

14 Esecuzione delle opere 1200 g

15 Progettazione per messa in appalto delle opere 90 g

16 Messa in appalto delle opere 120 g

17 Sottoscrizione dei contratti d'appalto 0 g

18 Spegnimento attuale termovalorizzatore di Sesto S.G. 0 g

19 Demolizioni e opere civili 900 g

20 Progettazione esecutiva 270 g

21 Demolizioni 90 g

22 Opere civili, strutturali, architettoniche 630 g

23 Collaudi e accettazione FORSU/RSU 90 g

24 Consegna opere FORSU/RSU 0 g

25 Collaudi e accettazione fanghi 90 g

26 Consegna opere fanghi 0 g

27 Realizzazione della linea FORSU 630 g

28 Progettazione esecutiva 210 g

29 Acquisto apparecchiature 210 g

30 Costruzione / Montaggi 330 g

31 Collaudi e accettazione 30 g

32 Avvio commerciale 0 g

33 Realizzazione della linea fanghi 990 g

34 Progettazione esecutiva 360 g

35 Acquisto apparecchiature 360 g

36 Costruzione / Montaggi 690 g

37 Collaudi e accettazione 30 g

38 Avvio commerciale 0 g
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Le attività in verde sono di competenza CAP-CORE, 
quelle in rosso del Progettista e quelle in blu di Terzi


