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POLO TECNOLOGICO DI SESTO S.G.

BIOPIATTAFORMA INTEGRATA CAP
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Nr. Vorgangsname Dauer

1 Biopiattaforma Integrata CAP 1434
Tage

2 Progettazione ai fini autorizzativi 30 Tage
3 Consegna progetto definitivo 0 Tage
4 Valutazioni interne del Committente 30 Tage
5 Approvazione del progetto 0 Tage
6 Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) 280 Tage
7 Presentazione istanza 0 Tage
8 Verifica del versamento degli oneri istruttori da parte dell'Autorità 15 Tage
9 Verifica della completezza documentale da parte degil Enti 30 Tage
10 Eventuali integrazioni documentali 30 Tage
11 Consultazione del pubblico 60 Tage
12 Convocazione della CdS 10 Tage
13 Ulteriori convocazioni richieste dall'Autorità 120 Tage
14 Riunione CdS decisoria 15 Tage
15 Ottenimento PAUR 0 Tage
16 Redazione capitolati d'appalto e bandi di gara 250 Tage
17 Progettazione per messa in appalto delle opere 60 Tage
18 Validazione del progetto 30 Tage
19 Approvazione progetto per gara d'appalto 0 Tage
20 Messa in appalto delle opere 100 Tage
21 Aggiudicazione delle gare 60 Tage
22 Demolizioni 150 Tage
23 Sottoscrizione del contratto d'appalto 0 Tage
24 Progettazione esecutiva 45 Tage
25 Accantieramento e lavori preparatori 15 Tage
26 Spegnimento attuale termovalorizzatore di Sesto S.G. 0 Tage
27 Pulizia e decomissioning dell'impianto 15 Tage
28 Smontaggi impianti esistenti (stripping out) 90 Tage
29 Demolizioni 90 Tage
30 Realizzazioni opere strutturali e civili/architettoniche 630 Tage
31 Sottoscrizione del contratto d'appalto 0 Tage
32 Progettazione esecutiva 120 Tage
33 Accantieramento e lavori preparatori 15 Tage
34 Lavori di consolidamento edificio fossa esistente 120 Tage
35 Costruzione delle avanfosse 150 Tage
36 Realizzazione struttura portante della vela 90 Tage
37 Opere strutturali fondazionali 150 Tage
38 Realizzazione vasche di accumulo per impianti 120 Tage
39 Manutenzione straordinaria fabbricato forni 120 Tage
40 Lavori di finitura architettonica esterna (es. applicazione rivestimento) 150 Tage
41 Montaggio del nuovo camino autoportante 120 Tage
42 Adeguamenti strutturali ed architettonici zona digestori 150 Tage
43 Realizzazione struttura di copertura dei digestori 120 Tage
44 Adeguamento rete fognaria ed altri servizi interrati 90 Tage
45 Sistemazioni stradali 90 Tage
46 Sistemazioni del verde 90 Tage
47 Ristrutturazione interna dell'edificio Sala Controllo 120 Tage
48 Lavori di finitura ed assistenze murarie alle opere impiantistiche 330 Tage
49 Ristrutturazione palazzina uffici 120 Tage
50 Collaudi e accettazione opere strutturali 60 Tage
51 Consegna opere strutturali e civili/architettoniche 0 Tage
52 Realizzazione impianto FORSU 662 Tage
53 Sottoscrizione del contratto d'appalto 0 Tage
54 Progettazione esecutiva impianto FORSU 90 Tage
55 Acquisto materiale impianto FORSU 120 Tage
56 "Long lead items" FORSU 270 Tage
57 Fornitura materiale FORSU 180 Tage
58 Accantieramento e lavori preparatori 15 Tage
59 Montaggi elettromeccanici FORSU 150 Tage
60 Commissioning FORSU 30 Tage
61 Avviamento e marcia 48 ore FORSU 2 Tage
62 Fine lavori FORSU 0 Tage
63 Messa a punto impianto FORSU 15 Tage
64 Running test FORSU 30 Tage
65 Collaudi FORSU 15 Tage
66 Accettazione provvisoria FORSU 0 Tage
67 Realizzazione linea linea fanghi 992 Tage
68 Sottoscrizione del contratto d'appalto 0 Tage
69 Progettazione esecutiva fanghi 90 Tage
70 Acquisto materiale fanghi 120 Tage
71 "Long lead items" linea fanghi 360 Tage
72 Fornitura materiale linea fanghi 240 Tage
73 Accantieramento e lavori preparatori 15 Tage
74 Montaggi elettromeccanici fanghi 330 Tage
75 Commissioning linea fanghi 75 Tage
76 Avviamento e marcia 48 ore fanghi 2 Tage
77 Fine lavori fanghi 0 Tage
78 Marcia e messa a punto impianto linea fanghi 15 Tage
79 Running test fanghi 30 Tage
80 Collaudi fanghi 30 Tage
81 Accettazione provvisoria fanghi 0 Tage
82 Impianti elettrostrumentali 1235 Tage
83 Sottoscrizione del contratto d'appalto 0 Tage
84 Realizzazione nuova cabina MT 90 Tage
85 Progettazione esecutiva impianti elettrostrumentali 90 Tage
86 Acquisto materiale impianti elettrostrumentali 120 Tage
87 Fornitura materiale impianti elettrostrumentali 180 Tage
88 Montaggi elettrostrumentali FORSU 120 Tage
89 Montaggi elettrostrumentali fanghi 240 Tage
90 Opere di mitigazione/compensazione ambientale 750 Tage
91 Sottoscrizione del protocollo di intesa con Enti interessati 0 Tage
92 Progettazione definitiva opere di mitigazione/compensazione 90 Tage
93 Autorizzazione delle opere di mitigazione/compensazione 180 Tage
94 Messa in appalto delle opere di mitigazione/compensazione 120 Tage
95 Realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione 360 Tage
96 Consegna delle opere di mitigazione/compensazione 0 Tage
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