

COMUNE DI: Sesto San Giovanni (MI)  
OGGETTO: Affidamento per esecuzione campagna di indagini geologiche ed ambientali da eseguire sull'area CORE  
APPALTATORE: TECNO IN SPA - Via Marcora n. 52 - 20097 SAN DONATO MILANESE  
CONTRATTO: Ordine n. 1801949 del 11/05/2018 – Importo contrattuale, al netto del ribasso unico percentuale del 36,48%, € 19.169,74 di cui € 2.701,74 per oneri di sicurezza

## VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 199 del DPR 207/10)

### VISTO:

- l'ordine n.1801949 del 11/05/2018
- gli artt. 32 e 101 del D.Lgs. 50/2016;
- il verbale di consegna dei lavori, con il quale in data 25/06/2018 vennero consegnati i lavori in epigrafe che dovevano essere compiuti i entro il 23/08/2018;

in seguito alla comunicazione dell'Impresa di avvenuta ultimazione dei lavori e alla trasmissione della relazione conclusiva delle indagini svolte presso il sito, constatato che tutte le lavorazioni previste in contratto sono state eseguite, il sottoscritto direttore dei lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data **22/08/2018** e quindi in tempo utile.

Letto, firmato e sottoscritto.

**Sesto San Giovanni, 22/08/2018**

L'impresa appaltatrice

**TECNO IN SpA**  
**Dr. Geol. MARCO ULIANO**  
**Procuratore Speciale**

Il direttore dei lavori

*Il presente verbale viene emesso in due copie, una per il DL e l'altra per il RUP, il quale rilascia copia conforme per l'impresa, se lo richiede.*